プロジェクト名	○○学会202X年次大会 発表論文担当	会期初日	開始日	2024/4/1
		2025/1/1	終了日	2025/3/31

発表論文担当責任者		発表論文担当副責任者	
担当		担当	
担当		担当	

タスクNO.	項目名	詳細	担当	期限	ステータス		ご連絡文	
					進行状況	議事録NO.	発信時期	サンプル
CP1	コールフォーペーパー(CFP)の作成	明確なテーマと範囲の設定（提示）、投稿要項の詳細規定、重要日程（発信日、締切日、修正提出日など）の決定	担当者A	会期7ヶ月前	済	CP1議事録		
CP2	年次大会発表用投稿規定連絡	投稿規定連絡文面入稿 メール送付先一覧作成 送付メール未達エラー点検	担当者A	会期6ヶ月前	済		会期7ヶ月前	年次大会発表用投稿規定
CP3	演題登録開始連絡	演題登録開始連絡文面入稿 メール送付先一覧作成 送付メール未達エラー点検	担当者A	会期6ヶ月前	未		会期6ヶ月前	演題登録開始連絡文面
CP4	要旨投稿開始連絡	要旨投稿開始連絡文面入稿 メール送付先一覧作成 送付メール未達エラー点検	担当者B	会期5ヶ月前	未		会期5ヶ月前	要旨投稿開始連絡文面
CP5	発表データ投稿開始連絡	発表データ投稿開始連絡文面入稿 メール送付先一覧作成 送付メール未達エラー点検	担当者C	会期4ヶ月前	未		会期4ヶ月前	発表データ投稿開始連絡文面
CP6	演題登録終了連絡	演題登録終了連絡文面入稿 メール送付先一覧作成 送付メール未達エラー点検	担当者A	会期1ヶ月前	未		会期1ヶ月前	演題登録終了連絡文面

プロジェクト名	○○学会202X年次大会 発表論文管理表	開始日	開始日
		終了日	終了日

実施期間　予備期間

○○学会202X年次大会日程　2024年12月13日 ～　2024年12月15日

業務NO.	タスクNO.	作業名	担当者	期間 開始日	期間 終了日	進捗率	ステータス
1		○○学会202X年次大会 発表論文管理表	発表論文責任者	開始日	終了日		
2	CP1	コールフォーペーパー(CFP)の作成		2024/5/1	2024/5/31		
3		明確なテーマと範囲の設定	担当者A	2024/5/1	2024/5/10	100%	完了
4		投稿要項の詳細規定	担当者A	2024/5/13	2024/5/24	100%	完了
5		重要日程の決定	担当者A	2024/5/13	2024/5/31	50%	実施中
6	CP2	年次大会発表用投稿規定連絡		2024/6/3	2024/6/28		
7		投稿規定連絡文面入稿	担当者A	2024/6/3	2024/6/7	100%	完了
8		メール送付先一覧作成	担当者A	2024/6/3	2024/6/21	50%	実施中
9		送付メール未達エラー点検	担当者A	2024/6/10	2024/6/28	0%	未実施
10	CP3	演題登録開始連絡		2024/6/3	2024/7/31		
11		演題登録開始連絡文面入稿	担当者A	2024/6/3	2024/6/7	100%	完了
12		メール送付先一覧作成	担当者A	2024/6/3	2024/6/21	50%	実施中
13		送付メール未達エラー点検	担当者A	2024/6/10	2024/7/31	0%	未実施
14	CP4	要旨投稿開始連絡		2024/7/1	2024/8/30		
15		要旨投稿開始連絡文面入稿	担当者B	2024/7/1	2024/7/5	100%	完了
16		メール送付先一覧作成	担当者B	2024/7/1	2024/7/19	50%	実施中
17		送付メール未達エラー点検	担当者B	2024/7/8	2024/8/30	0%	未実施
18	CP5	発表データ投稿開始連絡		2024/8/1	2024/9/30		
19		発表データ投稿開始連絡文面入稿	担当者C	2024/8/1	2024/8/8	100%	完了
20		メール送付先一覧作成	担当者C	2024/8/1	2024/8/16	50%	実施中
21		送付メール未達エラー点検	担当者C	2024/8/15	2024/9/30	0%	未実施
22	CP6	演題登録終了連絡		2024/10/1	2024/11/29		
23		演題登録終了連絡文面入稿	担当者A	2024/10/1	2024/10/8	100%	完了
24		メール送付先一覧作成	担当者A	2024/10/1	2024/10/15	50%	実施中
25		送付メール未達エラー点検	担当者A	2024/10/15	2024/11/29	0%	未実施